

- 1. Muhammad Hendra (2401092009)**
- 2. Prety Laura (2401091032)**
- 3. Arrizki Andri jusaldi(2401092019)**
- 4. Fikri Adiyofa (2401093004)**
- 5. Shandi kurnia Illahi (2401093013)**

Ringkasan CHAPTER 10

PROJECT COMMUNICATIONS MANAGEMENT

1. Pendahuluan

Dalam setiap proyek, komunikasi merupakan salah satu faktor yang paling menentukan keberhasilan. Banyak proyek mengalami keterlambatan, pembengkakan biaya, bahkan kegagalan bukan karena kurangnya kemampuan teknis, tetapi karena komunikasi yang buruk. Informasi yang tidak tersampaikan dengan benar dapat menyebabkan kesalahpahaman, konflik antar anggota tim, keputusan yang salah, hingga ketidakpuasan stakeholder.

Project Communications Management adalah salah satu dari sepuluh area pengetahuan dalam Project Management Body of Knowledge (PMBOK). Area ini berfokus pada bagaimana informasi proyek direncanakan, dikumpulkan, dibuat, didistribusikan, disimpan, dipantau, dan akhirnya didokumentasikan sehingga seluruh stakeholder memperoleh informasi yang tepat pada waktu yang tepat.

Tujuan utama dari Project Communications Management adalah memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memiliki informasi yang mereka butuhkan untuk mengambil keputusan yang benar, mengurangi risiko miskomunikasi, meningkatkan koordinasi tim, serta menjaga hubungan baik dengan stakeholder.

2. Pengertian Project Communications Management

Project Communications Management adalah serangkaian proses yang bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh informasi proyek direncanakan, dibuat, disebar, diterima, dipahami, disimpan, dan dikelola secara efektif selama siklus hidup proyek.

Komunikasi dalam proyek bukan hanya sekadar mengirim pesan, tetapi juga memastikan bahwa pesan tersebut benar-benar dipahami oleh penerimanya. Oleh karena itu, komunikasi yang efektif melibatkan proses dua arah, yaitu penyampaian informasi dan umpan balik (feedback).

Menurut PMBOK Guide, sebagian besar waktu seorang Project Manager digunakan untuk berkomunikasi. Bahkan diperkirakan sekitar **75–90% waktu Project Manager**

dihabiskan untuk aktivitas komunikasi, baik melalui rapat, email, presentasi, diskusi, maupun negosiasi.

3. Tujuan Project Communications Management

Tujuan utama manajemen komunikasi proyek adalah:

- Menyediakan informasi yang akurat kepada seluruh stakeholder.
- Memastikan informasi diterima tepat waktu.
- Mengurangi kesalahpahaman antar anggota tim.
- Mendukung proses pengambilan keputusan.
- Menjaga koordinasi seluruh aktivitas proyek.
- Meningkatkan transparansi proyek.
- Menjaga kepuasan stakeholder.
- Membantu penyelesaian konflik melalui komunikasi yang baik.
- Mendokumentasikan seluruh aktivitas komunikasi sebagai arsip proyek.

4. Pentingnya Komunikasi dalam Proyek

Komunikasi memiliki peranan yang sangat penting dalam setiap tahap proyek.

Beberapa alasan mengapa komunikasi sangat diperlukan antara lain:

a. Mengurangi Risiko Miskomunikasi

Informasi yang tidak jelas dapat menyebabkan pekerjaan dilakukan secara salah sehingga membutuhkan perbaikan dan menambah biaya proyek.

Contoh:

Tim programmer memahami bahwa aplikasi harus memiliki fitur login menggunakan email, sedangkan klien sebenarnya menginginkan login menggunakan nomor telepon. Kesalahan komunikasi ini mengakibatkan perubahan pekerjaan yang cukup besar.

b. Memastikan Semua Orang Memiliki Tujuan yang Sama

Komunikasi membantu seluruh anggota tim memahami tujuan proyek sehingga setiap orang bekerja menuju sasaran yang sama.

c. Mempercepat Pengambilan Keputusan

Jika informasi disampaikan secara cepat dan akurat, Project Manager dapat segera mengambil keputusan ketika terjadi masalah.

d. Meningkatkan Hubungan dengan Stakeholder

Stakeholder akan merasa lebih percaya apabila mereka memperoleh informasi perkembangan proyek secara rutin.

e. Meningkatkan Efisiensi Kerja

Komunikasi yang baik mengurangi pekerjaan yang berulang akibat kesalahan informasi.

5. Jenis-Jenis Komunikasi dalam Proyek

A. Berdasarkan Sifatnya

1. Komunikasi Formal

Komunikasi resmi yang terdokumentasi.

Contoh:

- Laporan proyek
- Notulen rapat
- Proposal
- Kontrak
- Surat resmi

Kelebihan:

- Memiliki bukti tertulis.
- Lebih dapat dipertanggungjawabkan.

Kekurangan:

- Membutuhkan waktu lebih lama.

2. Komunikasi Informal

Komunikasi yang berlangsung secara santai.

Contoh:

- Chat WhatsApp
- Diskusi langsung
- Telepon
- Percakapan singkat

Kelebihan:

- Cepat.
- Fleksibel.

Kekurangan:

- Tidak selalu terdokumentasi.

B. Berdasarkan Arah Komunikasi

Komunikasi Vertikal

Terjadi antara atasan dan bawahan.

Contoh:

Project Manager memberikan tugas kepada anggota tim.

Komunikasi Horizontal

Terjadi antar anggota tim yang memiliki posisi setara.

Contoh:

Programmer berdiskusi dengan UI Designer.

C. Berdasarkan Peserta

Internal Communication

Dilakukan di dalam organisasi proyek.

Contoh:

- Meeting tim
- Diskusi divisi

- Daily stand-up

External Communication

Dilakukan dengan pihak luar.

Contoh:

- Klien
- Vendor
- Pemerintah
- Investor
- Sponsor proyek

6. Model Komunikasi

PMBOK menjelaskan bahwa komunikasi terdiri atas beberapa komponen:

- Sender (Pengirim)
- Message (Pesan)
- Medium (Media)
- Receiver (Penerima)
- Feedback (Umpan Balik)

Proses komunikasi:

Pengirim → Pesan → Media → Penerima → Feedback → Pengirim

Jika salah satu tahap gagal, maka komunikasi menjadi tidak efektif.

7. Hambatan Komunikasi

Beberapa hambatan komunikasi yang sering terjadi dalam proyek antara lain:

a. Perbedaan Bahasa

Tim berasal dari negara berbeda sehingga muncul kesalahpahaman.

b. Kurangnya Informasi

Informasi yang disampaikan tidak lengkap.

c. Gangguan Teknologi

Internet atau aplikasi komunikasi mengalami gangguan.

d. Perbedaan Budaya

Cara penyampaian pesan dapat berbeda antar budaya.

e. Kurangnya Feedback

Penerima tidak memberikan konfirmasi apakah pesan sudah dipahami.

f. Informasi Terlalu Banyak

Terlalu banyak email atau laporan membuat informasi penting terlewat.

8. Proses Project Communications Management

Menurut PMBOK terdapat tiga proses utama.

8.1 Plan Communications Management

Pengertian

Merupakan proses menentukan kebutuhan komunikasi seluruh stakeholder.

Pada tahap ini Project Manager menentukan:

- siapa yang membutuhkan informasi,
- jenis informasi,
- kapan informasi diberikan,
- media komunikasi,
- siapa yang bertanggung jawab.

Input

- Project Charter
- Stakeholder Register
- Project Management Plan
- Enterprise Environmental Factors
- Organizational Process Assets

Tools & Techniques

- Expert Judgment

- Communication Requirements Analysis
- Communication Technology
- Communication Models
- Meetings

Output

Output utama adalah:

Communications Management Plan

Isi dokumen ini meliputi:

- Daftar stakeholder
- Jenis informasi
- Format laporan
- Frekuensi komunikasi
- Media komunikasi
- Penanggung jawab
- Prosedur eskalasi masalah

Contoh Communications Management Plan

Stakeholder Informasi		Media	Frekuensi Penanggung Jawab	
Sponsor	Progress proyek	Laporan PDF	Mingguan	Project Manager
Tim IT	Status pekerjaan	Daily Meeting	Harian	Team Leader
Vendor	Jadwal pengiriman	Email	Mingguan	Procurement
Klien	Laporan perkembangan	Presentasi	Bulanan	Project Manager

8.2 Manage Communications

Pengertian

Tahap pelaksanaan komunikasi sesuai rencana.

Project Manager mulai mengirimkan informasi kepada stakeholder.

Aktivitas meliputi:

- menyelenggarakan rapat,
- membuat laporan,
- memperbarui dashboard,
- mengirim email,
- mendokumentasikan hasil diskusi.

Tools

- Communication Technology
- Information Management System
- Performance Reporting
- Meetings

Output

- Work Performance Reports
- Meeting Minutes
- Issue Log
- Project Communications
- Updated Project Documents

Contoh

Dalam proyek pembangunan aplikasi:

- Daily Meeting setiap pukul 09.00.
- Laporan mingguan kepada sponsor.
- Dashboard Trello diperbarui setiap hari.
- Email kepada vendor ketika terdapat perubahan spesifikasi.

8.3 Monitor Communications

Pengertian

Tahap mengevaluasi efektivitas komunikasi.

Project Manager memastikan bahwa komunikasi benar-benar berjalan sesuai rencana.

Hal yang dievaluasi:

- apakah stakeholder menerima informasi,
- apakah informasi mudah dipahami,
- apakah laporan dikirim tepat waktu,
- apakah media komunikasi masih efektif.

Tools

- Performance Reviews
- Stakeholder Feedback
- Meetings
- Observation

Output

- Change Requests
- Lessons Learned
- Improvement Recommendations
- Updated Communications Plan

9. Media Komunikasi dalam Proyek

Media komunikasi yang umum digunakan:

- Email
- Microsoft Teams
- Zoom
- Google Meet
- WhatsApp Group
- Slack
- Trello
- Jira
- Asana

- Dashboard Online
- Laporan PDF
- Presentasi PowerPoint

Pemilihan media bergantung pada jenis informasi, jumlah peserta, tingkat kerahasiaan, dan urgensi pesan.

10. Contoh Penerapan pada Proyek Teknologi Informasi

Misalkan sebuah perusahaan mengembangkan aplikasi mobile banking.

Komunikasi dilakukan sebagai berikut:

Tim Developer

Melakukan Daily Stand-up Meeting selama 15 menit setiap pagi untuk melaporkan progres pekerjaan.

Project Manager

Mengirim laporan mingguan kepada sponsor yang berisi progres proyek, penggunaan anggaran, risiko, dan rencana kerja minggu berikutnya.

Quality Assurance

Melaporkan bug melalui sistem Jira sehingga developer dapat segera memperbaikinya.

Klien

Menerima presentasi bulanan mengenai perkembangan proyek beserta demonstrasi fitur yang telah selesai.

Vendor

Diberi informasi resmi melalui email mengenai perubahan jadwal pengiriman perangkat keras.

11. Manfaat Project Communications Management

Penerapan manajemen komunikasi yang baik memberikan berbagai manfaat, antara lain:

- meningkatkan koordinasi tim,
- mempercepat penyelesaian masalah,
- mengurangi konflik,

- meningkatkan produktivitas,
- meningkatkan kepuasan stakeholder,
- meningkatkan transparansi proyek,
- membantu pengambilan keputusan,
- mengurangi risiko kegagalan proyek.

12. Tantangan dalam Manajemen Komunikasi

Beberapa tantangan yang sering dihadapi adalah:

- Banyak stakeholder dengan kebutuhan informasi yang berbeda.
- Perbedaan zona waktu pada proyek internasional.
- Perbedaan budaya kerja.
- Informasi berubah sangat cepat.
- Penggunaan terlalu banyak media komunikasi.
- Kurangnya dokumentasi hasil komunikasi.

Project Manager harus mampu memilih strategi komunikasi yang tepat agar tantangan tersebut dapat diatasi.

13. Kesimpulan

Project Communications Management merupakan salah satu aspek terpenting dalam manajemen proyek karena menjadi penghubung antara seluruh pihak yang terlibat. Komunikasi yang efektif memastikan bahwa informasi disampaikan secara akurat, tepat waktu, dan dapat dipahami oleh semua stakeholder. Melalui tiga proses utama—**Plan Communications Management**, **Manage Communications**, dan **Monitor Communications**—Project Manager dapat merancang strategi komunikasi, melaksanakan penyampaian informasi, serta mengevaluasi efektivitas komunikasi selama proyek berlangsung.

Dengan adanya rencana komunikasi yang jelas, penggunaan media komunikasi yang tepat, serta evaluasi yang berkelanjutan, risiko miskomunikasi dapat diminimalkan. Hal ini berdampak pada meningkatnya koordinasi tim, kepuasan stakeholder, transparansi proyek, dan peluang keberhasilan proyek secara keseluruhan. Oleh karena itu, kemampuan berkomunikasi menjadi salah satu kompetensi utama yang harus dimiliki oleh setiap Project Manager.

